

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur – Fraternité – Justice

Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire (MHUAT)
Agence Nationale d'Exécution et de Suivi des Projets (ANESP)



PLAN ANNUEL DES ACHATS 2021 Actualisé (revision I)

	Objet de la consultation		Imputation Budgetaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
	Investissement	Fonctionnement					
1			Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SMC	02/08/2021	06/09/2021
2	Création d'un Site Web et Logo Anesp		Budget ANESP	Travaux	CF	02/08/2021	22/08/2021
3	Travaux d'aménagements et réhabilitations des locaux de l'Agence		Budget ANESP	Fournitures	CF	02/08/2021	22/08/2021
4		Consommables et Fournitures de bureaux	Budget ANESP	Services	CF	02/08/2021	22/08/2021
5	Construction d'une Ecole primaire complète de 06 DSC à Néma et Réhabilitation du lycée de Néma	Entretien parc automobiles	BCI MHUAT	Travaux	CF	09/08/2021	29/08/2021
6	Construction d'un collège de 4 SDC à Aghoinite /Néma		BCI MHUAT	Travaux	CF	09/08/2021	29/08/2021
7	Construction d'un collège de 4 SDC à Mabrouk 1 /Néma		BCI MHUAT	Travaux	CF	09/08/2021	29/08/2021
8	Construction d'une école primaire de 4 SDC à Pivane /Adel Bagrou/Amourj		BCI MHUAT	Travaux	CF	09/08/2021	29/08/2021
9	Construction d'une école primaire complète de 04 DSC à Rag Hay Leshar et école primaire 4 SDC à Rag Bouchra /Davaa/Tintane		BCI MHUAT	Travaux	CF	09/08/2021	29/08/2021
10	Construction d'une école primaire complète de 04 DSC à Rag Atil et Réhabilitation Lycée de 8 SDC à Aioun		BCI MHUAT	Travaux	CF	09/08/2021	29/08/2021
11	Construction d'un collège de 8 SDC à Tintane 2 /Tintane		BCI MHUAT	Travaux	CF	09/08/2021	29/08/2021
12	Construction d'un collège de 8 SDC à Aioun 3 /Aioun		BCI MHUAT	Travaux	CF	09/08/2021	29/08/2021

	Objet de la consultation		Fonctionnement	Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
	Investissement							
13	Construction d'une école primaire complète de 06 DSC à Reg Dar salam/Guerou et Réhabilitation du lycée de kiffa1			BCI MHUAT	Travaux	CF	09/08/2021	29/08/2021
14	Construction d'une école primaire de 06 DSC à Nezaha/Guero et Réhabilitation du lycée de Guerou			BCI MHUAT	Travaux	CF	09/08/2021	29/08/2021
15	Construction d'une école primaire complète de 08 DSC à Taregh/kaédi et Réhabilitation du lycée de kaédi			BCI MHUAT	Travaux	CF	09/08/2021	29/08/2021
16	Construction d'un Lycée de 06 DSC à saradougou et Réhabilitation du lycée de Boghé			BCI MHUAT	Travaux	CF	09/08/2021	29/08/2021
17	Construction d'un collège de 4 SDC à Debaye hijaje/mbagne			BCI MHUAT	Travaux	CF	09/08/2021	29/08/2021
18	Construction d'une école primaire 06 SDC à cheikh sidiya et école de 06 SDC à Reg sidgh/Boutillimit			BCI MHUAT	Travaux	CF	09/08/2021	29/08/2021
19	Construction d'une Ecole primaire 06 SDC à El Khouleyva /Boutillimit			BCI MHUAT	Travaux	CF	09/08/2021	29/08/2021
20	Construction d'un collège de 4 SDC à El Legat/Boutillimit			BCI MHUAT	Travaux	CF	09/08/2021	29/08/2021
21	Construction d'un collège de 4 SDC à Coundi 3 /Boutillimit			BCI MHUAT	Travaux	CF	09/08/2021	29/08/2021
22	Construction d'une école primaire 08 SDC à Lensar 2 et école de 04 SDC à Reg PK9/Rosso			BCI MHUAT	Travaux	CF	09/08/2021	29/08/2021
23	Construction d'une école de 04 DSC à Toungad/Aoujeft et Construction d'une école primaire 06 SDC à Aoujeft 1			BCI MHUAT	Travaux	CF	16/08/2021	05/09/2021
24	Réhabilitation du lycée de Atar			BCI MHUAT	Travaux	CF	09/08/2021	29/08/2021
25	Construction d'une école primaire 04 SDC à wekchadhah /Maaden et école primaire de 04 SDC à Nterguent /Aoujeft			BCI MHUAT	Travaux	CF	16/08/2021	05/09/2021
26	Construction d'une école primaire de 04 SDC à Arch El Teli /MEDAH/Aoujeft			BCI MHUAT	Travaux	CF	16/08/2021	05/09/2021
27	Construction d'un collège de 4 SDC à Tinlaabe /wadane			BCI MHUAT	Travaux	CF	16/08/2021	05/09/2021
28	Construction d'un collège de 8 SDC à Tarrhil Chemali/Nouadhibou			BCI MHUAT	Travaux	CF	16/08/2021	05/09/2021
29	Construction d'une école primaire 08 SDC à Haye El Evadel Chemali/Nouadhibou			BCI MHUAT	Travaux	CF	16/08/2021	05/09/2021

	Objet de la consultation		Fonctionnement	Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
	Investissement							
30	Construction d'une école primaire de 06 SDC à Haye Baghdad /Nouadhibou			BCI MHUAT	Travaux	CF	16/08/2021	05/09/2021
31	Construction d'une école primaire 06 SDC à Siyassa 1/Soudoud/Moudjeria			BCI MHUAT	Travaux	CF	16/08/2021	05/09/2021
32	Construction d'une école primaire de 08 SDC à Nbelka 1/ Moudjeria			BCI MHUAT	Travaux	CF	16/08/2021	05/09/2021
33	Construction d'une école de 08DSC à Tidjikja 4 et Réhabilitation du lycée de Tidjikja			BCI MHUAT	Travaux	CF	09/08/2021	29/08/2021
34	Construction d'une école de 08 DSC à seilibabi 4 et Réhabilitation du lycée de Sélibabi			BCI MHUAT	Travaux	CF	09/08/2021	29/08/2021
35	Construction d'une école primaire 04 SDC à Debaye Ouloumboni /sélibabi			BCI MHUAT	Travaux	CF	16/08/2021	05/09/2021
36	Construction d'une école primaire de 08 SDC à Ghabou 1/ Ghabou			BCI MHUAT	Travaux	CF	16/08/2021	05/09/2021
37	Construction d'une collège de 4 SDC à Baédiam/Ghabou			BCI MHUAT	Travaux	CF	16/08/2021	05/09/2021
38	Construction d'une école primaire 08 SDC à Tarhil / Zouérate			BCI MHUAT	Travaux	CF	16/08/2021	05/09/2021
39	Construction d'un collège de 8 SDC à Tarhil/zouérate			BCI MHUAT	Travaux	CF	16/08/2021	05/09/2021
40	Réhabilitation du Lycée de Toujounine et Réhabilitation Lycée El Mina			BCI MHUAT	Travaux	CF	09/08/2021	29/08/2021
41	Suivi des projets de construction et réhabilitation des établissements scolaires à Hodh Chargui			BCI MHUAT	Prestations intellectuelles	SMC	01/08/2021	21/08/2021
42	Suivi des projets de construction et réhabilitation des établissements scolaires à Hodh Gharbi			BCI MHUAT	Prestations intellectuelles	SMC	01/08/2021	21/08/2021
43	Suivi des projets de construction et réhabilitation des établissements scolaires à l' Assaba et tagant			BCI MHUAT	Prestations intellectuelles	SMC	01/08/2021	21/08/2021
44	Suivi des projets de construction et réhabilitation des établissements scolaires au Gorgol			BCI MHUAT	Prestations intellectuelles	SMC	01/08/2021	21/08/2021
45	Suivi des projets de construction des établissements scolaires au Trarza			BCI MHUAT	Prestations intellectuelles	SMC	01/08/2021	21/08/2021
46	Suivi des projets de construction et réhabilitation des établissements scolaires à l'Adrar et Tiris			BCI MHUAT	Prestations intellectuelles	SMC	01/08/2021	21/08/2021
47	Suivi des projets de construction et réhabilitation des établissements scolaires à Nouadhibou et Nouakchott			BCI MHUAT	Prestations intellectuelles	SMC	01/08/2021	21/08/2021
48		Renouvellement des contrat consultants et prestataires		Budget ANESP	Prestations intellectuelles	ED	01/03/2021	31/12/2021

Objet de la consultation Investissement	Fonctionnement		Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
49		Recrutement d'assistants techniques pour divers appuis techniques, administratifs, financiers et organisationnels	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	02/08/2021	31/12/2021
50		Services logistiques pour l'organisation d'une cérémonie et réception pour le lancement du volet confié à l'ANESP de la composante de construction des Etablissements scolaires du ProPEP, à l'occasion des festivités de l'indépendance nationale à Néma	Budget ANESP	Services	CF	17/11/2021	31/12/2021
51	Acquisition de logiciels techniques		Budget ANESP	Fournitures	CF	17/11/2021	07/12/2021
52	Acquisition licence comptable , paie		Budget ANESP	Fournitures	ED	17/11/2021	24/11/2021
53	Acquisition licence de gestion du patrimoine		Budget ANESP	Fournitures	CF	17/11/2021	07/12/2021
54	Acquisition d'un système informatisé de gestion de la trésorerie		Budget ANESP	Prestations intellectuelles	CF	17/11/2021	03/12/2021
55	Mise en place d'un système de caméras de surveillance		Budget ANESP	Fournitures	CF	17/11/2021	07/12/2021
56	Conception et mise en place d'un Système Archivage numérique		Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SMC	17/11/2021	22/12/2021
57	Diagnostic du besoin et élaboration de cahier de charges pour l'acquisition d'un logiciel de suivi et évaluation des projets		Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	17/11/2021	22/12/2021
58	Travaux de construction de la clôture du terrain affecté à l'ANESP à NKTT		Budget ANESP	Travaux	CF	17/11/2021	07/12/2021
59	Acquisition Matériels techniques de contrôle de chantiers		Budget ANESP	Fournitures	CF	17/11/2021	07/12/2021
60	Acquisition matériels et mobilier de bureau		Budget ANESP	Fournitures	CF	17/11/2021	07/12/2021
61	Acquisition de matériel informatique		Budget ANESP	Fournitures	CF	17/11/2021	07/12/2021
62	Fourniture et installation d'un groupe électrogène		Budget ANESP	Fournitures	CF	17/11/2021	07/12/2021
63		Petit outillage , matériel de chantier et vêtement du travail	Budget ANESP	Fournitures	CF	17/11/2021	07/12/2021
64		Service de Laboratoire	Budget ANESP	Services	ED	17/11/2021	24/11/2021
65		Achats d'accessoires voitures (pneus, batterie ,,,, etc)	Budget ANESP	Fournitures	CF	17/11/2021	07/12/2021
66		Réparation voitures	Budget ANESP	Services	CF	17/11/2021	03/12/2021

Objet de la consultation Investissement	Fonctionnement		Imputation Budgetaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
67		Entretien matériel informatique	Budget ANESP	Services	CF	17/11/2021	03/12/2021
68		Mise en place d'un réseau de cablage informatique et de télécommunication	Budget ANESP	Services	CF	17/11/2021	03/12/2021
69		Entretien les locaux de L'ANESP	Budget ANESP	Services	CF	17/11/2021	03/12/2021
70		Diagnostic et Elaboration de cahier de charges pour un plan de développement	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SMC	17/11/2021	22/12/2021
71		Elaboration de plans de gestion financière	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	17/11/2021	22/12/2021
72		Services logistiques pour l'organisation d'une cérémonie et réception pour le lancement du volet confié à l'ANESP de la composante de construction des Etablissements scolaires du PROPEP, à l'occasion des festivités de l'indépendance nationale à Rosso	Budget ANESP	Services	CF	17/11/2021	31/12/2021
73		Elaboration d'un Manuel des procédures techniques	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SMC	17/11/2021	22/12/2021
74		Elaboration d'un Manuel des procédures comptable, administratives et financières	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SMC	17/11/2021	22/12/2021
75		Adaptation du statut de personnel	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SMC	17/11/2021	22/12/2021
76		Elaboration de plans de gestion des ressources humaines et de la formation	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	17/11/2021	22/12/2021
77		Publicité et imprimés	Budget ANESP	Services	CF	17/11/2021	31/12/2021
78		Formation en passation des marchés publics	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	17/11/2021	31/12/2021
79		Formation en gestion des projets	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	17/11/2021	31/12/2021
80		Services logistiques pour l'organisation d'une cérémonie et réception pour la pose de la première pierre du collège de Ouadane à l'occasion du festival Maadeen Tourath	Budget ANESP	Services	CF	17/11/2021	31/12/2021
81		Formation sur le contrôle interne	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	17/11/2021	31/12/2021
82		Formation sur le contrôle de gestion	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	17/11/2021	31/12/2021

Objet de la consultation Investissement	Fonctionnement		Imputation Budgetaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
83		Formation en gestion budgétaires	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	17/11/2021	31/12/2021
84		Formation en fiscalité Approfondie	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	17/11/2021	31/12/2021
85		Formation en planification stratégique	Budget ANESP	Prestations intellectuelles	SCI	17/11/2021	31/12/2021

Légende des modes de sélection :

- CF** Consultation de Fournisseurs
- SMC** Sélection à Moindre Coût
- SCI** Sélection de Consultant Individuel
- ED** Entete Directe

Nouakchott, le **17 NOV 2021**.....

**LE DIRECTEUR GENERAL
IDRISSA TIRERA**

