

République Islamique de Mauritanie
 Honneur-Fraternité-Justice
 Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire
AGENCE NATIONALE D'EXECUTION ET DE SUIVI DES PROJETS
 PLAN DE PASSATION DES MARCHES – PPM
 Exercice 2024 (Actualisation N°3)

Ref.	Réalisations envisagées	Source de Financement	Type de Marché	Mode de Passation	Date prévue de lancement de la procédure de passation	Date prévue d'attribution du marché	Date prévue de démarrage des prestations	Date d'élaboration du dossier
1	Acquisition de 5 véhicules 4*4	Budget ANESP	Fournitures	AOR	03/01/2024	16/01/2024	05/02/2024	26/04/2024
2	Lot n°01 : Achèvement d'une école de 04 SDC à Oum el Ghoura/Ouad Naga et Achèvement de construction d'une école de 6 SDC à El Ghidiya Lot n°02 : Achèvement de construction d'une école de 4 SDC à Rag Beder - Kiffa et Achèvement de construction école de 04 SDC à Reg, Tewwi3 + Chem + Salm / Tintane et Achèvement de construction école de 04 SDC à Reg, Tewwi3 + Chem + Salm / Tintane	BCI/MHUAT	Travaux	CS	11/11/2024	02/12/2024	16/12/2024	16/06/2025
3	Achèvement de construction d'un collège de 4SDC A Oum Lahbal/Aloun	BCI/MHUAT	Travaux	CS	11/11/2024	02/12/2024	16/12/2024	16/06/2025
4	Recrutement d'un bureau d'étude pour l'étude APS, APD et DAO pour les travaux de Réhabilitation et Rénovation des Infrastructures du Projet Jeunesse, Culture et Sports au Niveau des villes de Nouakchott et Nouadhibou	AFD	Prestations Intellectuelles	SFQC	05/10/2024	15/11/2024	15/12/2024	31/01/2024
5	Recrutement des Bureaux de suivi des travaux en trois (3) lots distincts, pour les travaux de Réhabilitation et Rénovation des Infrastructures du Projet Jeunesse, Culture et Sports au Niveau des villes de Nouakchott et Nouadhibou	AFD	Prestations Intellectuelles	SFQC	01/11/2024	25/12/2024	01/04/2025	31/12/2027
6	Fournitures Equipements culture et sports, pour les travaux de Réhabilitation et Rénovation des Infrastructures du Projet Jeunesse, Culture et Sports au Niveau des villes de Nouakchott et Nouadhibou	AFD	Fournitures	AON	01/11/2024	25/12/2024	01/04/2025	31/12/2027
16	Programme de construction , d'extension, et de réhabilitation des infrastructures de santé au niveaux de cinq (5) Mougataa à Nouakchott en dix (10) lots distincts	BCI/MHUAT	Travaux	AON	05/12/2024	29/12/2024	15/01/2025	15/01/2026
16	Suivi du Programme de construction , d'extension, et de réhabilitation des infrastructures de santé au niveaux de cinq (5) Mougataa à Nouakchott en trois (03) lots distincts	BCI/MHUAT	Prestations Intellectuelles	SFQC	05/12/2024	29/12/2024	15/01/2025	15/01/2026

Légende des codes :

SFQC Sélection fondée sur la Qualité et le Coût
 AON Appel d'Offres National
 AOR Appel d'Offres Restreint
 CS Consultation simplifiée

