

République Islamique de Mauritanie
Honneur-Fraternité-Justice
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire
AGENCE NATIONALE D'EXECUTION ET DE SUIVI DES PROJETS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES – PPM
Exercice 2025

Date d'élaboration du document : 10/02/2025

Actualisation n°01

Réf.	Réalisations envisagées	Source de Financement	Type de Marché	Mode de Passation	Date prévue de lancement de la procédure de passation	Date prévue d'attribution du marché	Date prévue de démarrage des prestations	Date prévue d'achèvement des prestations
1	Programme de construction , d'extension, et de réhabilitation des infrastructures de santé au niveaux de cinq (5) Mougataa à Nouakchott en six (6) lots distincts	BCI/MHUAT	Travaux	AON	02/01/2025	23/01/2025	05/02/2025	31/12/2025
2	Recrutement d'un bureau d'étude pour l'étude APS, APD et DAO et le suivi des travaux de Réhabilitation et Rénovation des Infrastructures du Projet Jeunesse, Culture et Sports au Niveau des villes de Nouakchott et Nouadhibou	AFD	Prestations Intellectuelles	SFQC	15/01/2025	15/04/2025	30/04/2025	31/12/2026
3	Travaux de Réhabilitation et Rénovation des Infrastructures du Projet Jeunesse, Culture et Sports au Niveau des villes de Nouakchott et Nouadhibou en trois lots distincts	AFD	Travaux	AON	31/07/2025	31/10/2025	01/12/2025	31/12/2026
4	Programme de construction , d'extension, et de réhabilitation des infrastructures de santé au niveaux de trois (3) Mougataas à Nouakchott en deux (2) lots distincts	BCI/MHUAT	Travaux	AON	10/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	22/03/2026
5	Travaux d'achèvements de quatre (4) infrastructures scolaires à l'intérieurs du pays en deux (2) lots	BCI/MHUAT	Travaux	AON	10/02/2025	20/02/2025	22/03/2025	18/09/2025

Légende des codes :

- SFQ: Sélection fondée sur la Qualité et le Coût
- AON Appel d'Offres National
- AOI Appel d'Offres International
- AOR Appel d'Offres Restreint
- CS Consultation simplifié

