

Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire (MHUAT)
Agence Nationale d'Exécution et de Suivi des Projets (ANESP)

PLAN ANNUEL DES ACHATS 2022

Objet de la consultation	Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date prévisionnelle d'attribution
1 Construction d'un collège de 4 SDC Berivat/Beribavat	BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022
2 Construction d'une école de 04 SDC à Reg Melga Elkheirat + Bagoueinté+iwligune/Ain Verba/Tintane	BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022
3 Construction d'une école de 04 SDC à Reg, Tewwi3+Chem+Salm/Tintane	BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022
4 Construction d'un Collège de 04 SDC à Oum Lehal/Oum Lahyadh/Aioun	BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022
5 Construction d'un Collège de 04 SDC à Ghligue Smalil/Tinhemad/Aioun	BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022
6 Construction d'un Collège de 04 SDC à Guiet Teydouma/Tamchekett	BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022
7 Construction d'une école de 4 SDC à Chiva et école 4 SDC à Oum El Kez/Aphorat/Kiffa	BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022
8 Construction d'une école de 6 SDC à Dar Selam et école 6 SDC à Initi/Kaédi	BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022
9 Construction d'une école de 4 SDC à Chinguiti/Bouhdida/Aleg et Collège Dar El Avia/Boghé	BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022
10 Construction d'une école de 4 SDC à Reg Hamza et école 4 SDC à Reg Abass/Boutilimitt	BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022
11 Construction d'une école de 6 SDC à Boutilimitt 1 et Collège Metyassar de 4 SDC/Boutilimitt	BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022

Objet de la consultation	Imputation Budgétaire	Type de contrat	Mode de sélection	Date Prévisionnelle de lancement	Date Prévisionnelle d'attribution
12 Construction d'une école de 6 SDC à Dar El Beidha et école de 4 SDC Mebrouk 5 à El Khat/Mederdra	BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022
13 Construction d'une école de 4 SDC à Reg PK 12 et école de 4 SDC à Reg Saada et El Vethe/Rosso	BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022
14 Construction d'une école de 4 SDC à Chinguitti 2/Chinguitti	BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022
15 Construction d'une école de 4 SDC à Tourougueline Ecole 6 SDC à Twejijgutt/Soudoud/Tagant	BCI MHUAT	Travaux	CF	10/05/2022	30/05/2022

Légende des modes de sélection :

- CF Consultation de Fournisseurs
 SMC Sélection à Moindre Coût
 SCI Sélection de Consultant Individuel
 ED Entete Directe

Le Directeur General

Mouakchott, le 15/03/2022

Idrissa TIRERA
 Directeur General

