

| Objet de la consultation Investissement | Imputation Budgétaire | Type de contrat | Mode de sélection | Date Prévisionnelle de lancement | Date prévisionnelle d'attribution |
|---|--------------------------|-----------------|----------------------|--|---|
| | | | | | |
| 1 Construction d'un collège de 4 SDC Berivat/Beribavat/Hodh Chargui | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| 2 Construction d'une école de 04 SDC à Reg Melga Elkheirat + Bagoueinité+iwligune/Ain Verba/Tintane | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| 3 Construction d'une école de 04 SDC à Reg, Tewvi3+Chem+Salm/Tintane | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| 4 Construction d'un Collège de 04 SDC à Oum Lehal/Oum Lahyadh/Aioun | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| 5 Construction d'un Collège de 04 SDC à Ghligue Smail/Tinhemad/Aioun | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| 6 Construction d'un Collège de 04 SDC à Guiet Teydouma/Tamchekett | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| 7 Construction d'une école de 4 SDC à Chiva et école 4 SDC à Oum El Kez/Aghorat/Kiffa | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| 8 Construction d'une école de 6 SDC à Dar Selam et école 6 SDC à Initi/Kaédi | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |

| Objet de la consultation | | Imputation Budgétaire | Type de contrat | Mode de sélection | Date Prévisionnelle de lancement | Date prévisionnelle d'attribution |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------------|--|---|
| Investissement | | | | | | |
| 9 | Construction d'une école de 4 SDC à Chinguitti/Bouhdida/Aleg et Collège Dar El Avia/Boghé | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| 10 | Construction d'une école de 4 SDC à Reg Hamza et école 4 SDC à Reg Abass/Boutilimitt | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| 11 | Construction d'une école de 6 SDC à Boutilimitt 1 et Collège Metyassar de 4 SDC/Boutilimitt | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| 12 | Construction d'une école de 6 SDC à Dar El Beidha et école de 4 SDC Mebrouk 5 à El Khat/Mederdra | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| 13 | Construction d'une école de 4 SDC à Reg PK 12 et école de 4 SDC à Reg Saada et El Vethe/Rosso | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| 14 | Construction d'une école de 4 SDC à Chinguitti 2/Chinguitti | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| 15 | Construction d'une école de 4 SDC à Tourougueline Ecole 6 SDC à Tweijigutt/Soudoud/Tagant | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| 16 | Travaux de construction de l'école Reg Beder+Boumlane de 4 SDC à Kiffa | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| 17 | Travaux de Construction du lycée Kiffa 2 de 8 SDC à Kiffa | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| 18 | Travaux de construction du collège Aéré golléré de 4 SDC à Bababé | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| 19 | Travaux de construction du collège Garloi de 6 SDC à Niabina/Mbagne | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |

| Objet de la consultation | | Imputation Budgétaire | Type de contrat | Mode de sélection | Date Prévisionnelle de lancement | Date prévisionnelle d'attribution |
|--------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------|--|---|
| Investissement | | | | | | |
| 20 | Travaux de construction de l'école de Maghta Lahjar 1 de 6 SDC à Maghta Lahjar | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| 21 | Travaux de construction du lycée Maal de 4 SDC à Mal/Aleg/Magtaa Lahjar | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| 22 | Travaux de construction de l'école Reg Saad pk 24 de 4SDC | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| 23 | et travaux de construction de l'Ecole Reg El Houssein de 6 SDC Mbalal/Keur Macene/Trarza | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 10/05/2022 |
| 24 | Travaux de construction Collège de 4 SDC Mbalal/Mbalal/Keur Macene/Trarza | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| 25 | Travaux de construction de l'école Atar 1 de 8 SDC à ATAR/Adrar | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| 26 | Travaux de construction de l'école Aghnomrite 2 de 6 SDC à ATAR/Adrar | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| 27 | Travaux de construction du collège Maaden de 4SDC Maaden/Aoujeft/Adrar | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| 28 | Travaux de construction Collège Mhairith de 4 SDC à Maaden/Aoujeft/Adrar | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| 29 | Travaux de construction de l'école N'gnimlane 1 de 6 SDC | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| 30 | Travaux de construction de construction Ecole Igvane 1 de 4 SDC/Tensigh /Tagant | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| 31 | Travaux de construction Ecole de El Ghidiya 1 de 6 SDC/El Ghidiya /Tagant | BCI MHUAT | Travaux | CF | 10/05/2022 | 30/05/2022 |
| 32 | Suivi des projets de construction des établissements scolaires au niveau des wilayas de Hodh El Chargui et El Hodh El Gharbi | BCI MHUAT | Prestations Intellectuelles | SMC | 25/05/2022 | 15/06/2022 |

| Objet de la consultation | | Imputation Budgétaire | Type de contrat | Mode de sélection | Date Prévisionnelle de lancement | Date prévisionnelle d'attribution |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Investissement | | | | | | |
| 33 | Suivi des projets de construction des établissements scolaires au niveau des wilayas d' El Hodh El Gharbi et Assaba | BCI MHUAT | Prestations Intellectuelles | SMC | 25/05/2022 | 15/06/2022 |
| 34 | Suivi des projets de construction des établissements scolaires au niveau des wilayas de Gorgol et Brakna | BCI MHUAT | Prestations Intellectuelles | SMC | 25/05/2022 | 15/06/2022 |
| 35 | Suivi des projets de construction des établissements scolaires au niveau de la wilaya de Tagant | BCI MHUAT | Prestations Intellectuelles | SMC | 25/05/2022 | 15/06/2022 |
| 36 | Suivi des projets de construction des établissements scolaires au niveau de la wilaya de Trarza | BCI MHUAT | Prestations Intellectuelles | SMC | 25/05/2022 | 15/06/2022 |
| 37 | Suivi des projets de construction des établissements scolaires au niveau de la wilaya de l'Adrar | BCI MHUAT | Prestations Intellectuelles | SMC | 25/05/2022 | 15/06/2022 |

NB : La présente mise à jour concerne l'ajout des rubriques supplémentaires et n'apporte aucune modification aux rubriques du PAA publié en date du 04/05/2022

Légende des modes de sélection :

- CF** Consultation de Fournisseurs
- SMC** Sélection à Moindre Coût
- SCI** Sélection de Consultant Individuel
- ED** Entete Directe

Nouakchott, le 26/05/2022

Le Directeur Général

Idrissa TIRERA

